

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

MSc. Alexander Martínez Quesada
Director
Desarrollo Rural Territorial

ASUNTO: Informe final de labores.

Estimado compañero:

En atención a lo estipulado en el artículo 12, inciso e) de la Ley N° 8292 “LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO”, procedo a remitir el informe de fin de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa.

Atentamente;

Ing. José Miguel Zúñiga Loaiza
Director Región de Desarrollo Central.

jmzl
C. Harold Molina B.
Archivo



Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: jzuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 2 de 10

INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Con la finalidad de que mi sucesor reciba un informe general de lo actuado y pendiente de con respecto al ejercicio presupuestario 2020, procedo a realizar un informe por actividad programática. Las mismas comprenderán☺

1. Informe del avance del Programa Agrario.
2. Informe del avance del Programa de Desarrollo.
3. Informe de ejecución del gasto operativo 2020.

INFORME DEL PROGRAMA AGRARIO.

Para este 2020 la Región de Desarrollo Central tiene como metas agrarias las siguientes:

Oficina Desarrollo Territorial	Meta Asignación	Logro	Pendiente en Sede Central
Cartago	3	1	3
Grecia	1	0	1
Puriscal	1	0	1
Turrialba	6	0	6
TOTAL	11	1	11

En dicho cuadro se puede observar que al día de hoy se han tramitado a nivel central 12 expedientes de 11 programados para asignación de tierras. A nivel central solamente un proceso se ha concluido, quedando pendientes 11 expedientes de tramitar, lo que refleja un grado de avance en envío de expedientes por parte del nivel regional a nivel central superior al 100%.

En lo referente a escrituración debo de indicar que las mismas se han visto afectadas por la pandemia, máxime que la Región de Desarrollo Central se concentra más del 90% de los positivos del país. Ello limita no solamente las giras de los notarios institucionales a los territorios para que firmen los protocolos, sino que también nos restringen las giras del personal técnico que debe supervisar y verificar la información de campo. Como apoyo a ello las oficinas territoriales se han abocado a apoyar a la CNE y Ministerio de Salud en la entrega de medicamentos y diarios a los productores rurales afectados.

Región Desarrollo Central

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 3 de 10

En el siguiente cuadro se expone las metas de la región y lo actuado:

Oficina Desarrollo Territorial	Meta Escrituración	Logro	Pendiente en Sede Central	Pendiente de firma de protocolo
Cartago	2	0	3	1
Grecia	0	0	0	0
Puriscal	1	0	1	
Turrialba	8	2	8	2
TOTAL	11	2	12	3

El cuadro expuesto refleja que la región ha tramitado a nivel central el 154.5% de la cantidad de expedientes programados.

En lo que corresponde a las titulaciones a favor de instituciones del estado, la situación se hizo más compleja ya que al igual que los funcionarios institucionales los colegas de las otras instituciones tienen limitaciones de salida para verificar la información en el campo. Estas limitaciones tienen como fundamento el salvaguardar la salud de los funcionarios públicos participantes en el proceso, razón por la cual el grado de avance del 33.3%, sin embargo, de los expedientes a tramitar tenemos una ejecución del 150% en el nivel regional.

Oficina Desarrollo Territorial	Meta escrituración a Instituciones Estado	Logro	Pendiente en Sede Central	Pendiente de firma de protocolo
Cartago	0	2	0	2
Grecia	0	0	0	0
Puriscal	2	0	1	0
Turrialba	4	0	4	0
TOTAL	6	2	5	2

INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

Crédito Rural.

Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: izuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 4 de 10

Durante el presente año, nos ha sido más complejo la colocación y recuperación de crédito. Ello debido a que los créditos en esta región, mayoritariamente requieren de garantías hipotecarias que no se han logrado formalizar, por cuanto la pandemia a limitado las giras de los notarios institucionales.

A la fecha contamos con 13 operaciones crediticias pendientes de formalizar por un monto de ₡49.59 millones y 11 operaciones formalizadas, con ello el grado de avance sería de un 54.72% de la meta programada.

En cuanto a recuperación tenemos un avance del 44.31%, pese a la pandemia y a los acuerdos tomados por nuestra administración superior (moratoria), considerando la forma tan grande como fueron afectados nuestros productores. En cuadro adjunto presento la información al 31 de julio-2020.

Sin embargo, al día de hoy contamos con más solicitudes crediticias, que nos permite estimar que pese a todo se podrá cumplir con las metas programadas para este año.

Región / Ofic. Territ.	APROBACIÓN			COLOCACIÓN INVERSIÓN			Aprobado no formalizado			En trámite	
	N° Operac.*			Mill (₡)							
CENTRAL	Progr.	Ejec.	% Avance	Progr.	Ejec.	% Avance	# Op.	(mill ₡)	% Avance	# Op.	(mill ₡)
	52	11	21,15	180,00	48,91	27,17	13	49,59	54,72%	1	24,00
Cartago	21	2	9,52	65,00	9,00	13,85	1	2,30	17,38		
Grecia	14	0	0,00	40,00	0,00	0,00			0,00	1	24,00
Puriscal	7	5	71,43	35,00	34,84	99,54			99,54		
Turrialba*	10	4	40,00	40,00	5,08	12,69	12	47,29	130,91		

Región / Ofic. Territ.	RECUPERACIÓN (mill ₡)		
	Progr.	Ejec.	%Avance
CENTRAL	111,89	49,58	44,31
Cartago	21,17	14,48	68,39
Grecia	27,25	14,32	52,56
Puriscal	21,66	3,33	15,36
Turrialba*	41,81	17,45	41,74

Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: izuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 5 de 10

INFRAESTRUCTURA RURAL BASICA.

En el siguiente cuadro presento el grado de avance de las obras planificadas en la región al 31 de julio del 2020:

Oficina	Territorio	Nombre del Proyecto	Presupuesto	Estado de avance
Cartago	CE-COGU	CARTAGO		
Cartago	CE-PAAL	Camino Consumidero	80.000.000,00	En ejecución
Cartago	CE-COGU	Camino de Garabito	10.000.000,00	Solicitar a la Municipalidad de Viabilidad Ambiental, por motivo de la Obra del Tanque.
Cartago	CE-PAAL	Puente sobre el Río Paez	150.000.000,00	Junta Directiva lo vio el lunes pasada, en resolución del recurso de apelación y adjudicar en firme.
Cartago	CE-COGU	Construcción de Tanque de Almacenamiento para el Acueducto de Cot de Cartago (2019LA-000102-0015500001)	181.916.439,00	En ejecución
Grecia		GRECIA		
Grecia	CE-APNSRZ	Acueducto Asentamiento Cañuela	50.000.000,00	Proceso en SICOP, se recibieron ofertas 28 de julio.
Grecia	CE-APNSRZ	Mejoramiento del acueducto de ASUACOM (2019LA-000100-0015500001)	338.582.465,00	En ejecución desde Marzo.
Puriscal		PURISCAL		
Puriscal	CE-PTMSA	Electrificación (Gamalotillo II)	15.000.000,00	Se recibieron ofertas el 28 de julio.
Puriscal	CE-PTMSA	Construcción de Malla Finca INREVA (2019LA-000042-0015500001)	2.710.418,00	Ejecutado, sin pagar.
Puriscal	CE-PTMSA	Construcción Sistemas de Electrificación Reserva Indígena de Zapatón (2019LA-000074-0015500001)	11.518.527,71	Solo falta el contrato que debe enviar el ICE para que jurídicos lo revise, para que lo firme Don Harys y despues dar orden de inicio
Puriscal	CE-PTMSA	Extensión de ramal de distribución para abastecer de agua potable la planta procesadora de mango y frutas tropicales, San Pablo de Turrubares	12.000.000,00	Se recibieron ofertas el 28 de julio-2020
Turrialba		TURRIALBA		
Turrialba	CE-TUJI	Construcción 3 aulas, comedor escolar, batería sanitaria, malla colegio asentamiento La Orieta	32.637.464,71	Se recibieron ofertas el 28 de julio-2020
Turrialba	CE-TUJI	Construcción caminos Asent. El Triunfo (2019LA-000092-01)	102.000.000,00	En ejecución
TOTAL REGIONAL			¢986.365.314	

Del mismo se desprende que todas las obras se han tramitado en el nivel regional y que incluso el 34% de las mismas se encuentran en construcción. Las restantes obras están pendientes de orden de inicio o adjudicación. Por ello se desprende que las obras mayoritariamente no presentan razones para no ser ejecutadas en su totalidad.

Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: jjuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 6 de 10

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

En este programa debemos recordar que solo dos oficinas contaban inicialmente con presupuesto, la Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia y la de Turrialba. Las oficinas de Desarrollo Territorial de Puriscal y de Cartago, aunque no contaban con presupuesto para el ejercicio presupuestario 2020, se les asignan recursos gracias a los expedientes que tramitaron.

La inversión ejecutada al día de hoy solo contabiliza lo que había quedado pendiente del 2019, por lo que no hay nada ejecutado de lo tramitado 2020, solamente presupuesto comprometido. Por ello, para su ejecución dependemos de una modificación presupuestaria que nos brinde el contenido económico.

En el siguiente cuadro se expone lo realizado y se refleja que, de lo ejecutado por las oficinas de desarrollo territoriales en el 2020, lamentablemente no hay nada ejecutado, pero se tiene un contenido presupuestario comprometido de más de ¢391 millones. Por su parte, de lo dejado pendiente de ejecutar en el 2019 se han ejecutado ¢95.2 millones.

Oficina Productora	Meta programada en Expedientes	Inversión Programada en millones ¢	Expedientes Presentados a SJ	% Cumplimiento	Expedientes pendientes de tramitar a SJ	Presupuesto Comprometido con solicitud de compra	Presupuesto Ejecutado (solo se ha ejecutado lo pendiente 2019)
Cartago	0	406,47	98	100,0	0	¢135.479.280,00	¢63.175.682,00
Grecia	120	85,13	101	84,2	0	¢53.245.435,00	¢16.788.340,00
Turrialba	66	244	46	69,7	0	¢100.458.189,00	¢7.172.721,00
Puriscal	0	150	65	100,0	0	¢101.893.252,00	¢8.107.399,00
Total Regional	186	885,6	310	166,7	0	¢391.076.156,00	¢95.244.142,00

Región Desarrollo Central

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 7 de 10

PROYECTOS ARTICULADOS

En el siguiente cuadro se exponen las transferencias programadas y vigentes para el 2020.

Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: jzuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 8 de 10

AÑO	NOMBRE DE LA OFICINA	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE ORGANIZACIÓN BENEFICIADA	APORTE INDER	ACUERDO J.D.	N° CUENTA	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Turrialba	Coadyuvancia en el procesamiento de la caña de azúcar, en beneficio de los productores de Turrialba y Jiménez en la zafra 2019-2020	COOPEVICTORIA R.L.	€350.000.000,00	Art. 8 sesión 38 del 16/12/2019	100-01-006-004837-5 Banco Nacional de Costa Rica	Ejecutado	La organización presenta la liquidación. Está en revisión de la asesoría legal regional
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Turrialba	Fortalecimiento de la Denominación de Origen de Queso Turrialba como herramienta para mejorar la competitividad de los sistemas productivos en el Territorio, 2020. Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba, cédula jurídica No. 3-002-269458	ASOPROA	€99.600.000,00		Cuenta N° 100-01-055-00785-4 Banco Nacional de Costa Rica		Expediente remitido al Fondo de Desarrollo el 13 de mayo-2020 con el oficio INDER-GG-DRT-RDCE-0247-2020 para idoneidad financiera. Cuenta con factibilidad
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Cartago	Implementación de la denominación de origen Tarrazú - ACADOC	Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú	€130.000.000,00		Cuenta N° 0151 0231 0010 0195 51 Banco Nacional de Costa Rica		Remitido al Fondo de Desarrollo para verificar factibilidad. (RDCE-0491-2019 del 27/09/2019). Se remitió con oficio INDER-GG-DRT-RDCE-0126-2020 del 09/03/2020 la solicitud de estudio de idoneidad financiera. Pendiente de actualizar información según oficio INDER-GG-DRT-AF-0226-2020
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Cartago	Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Cartago	Unión Nacional de Gobiernos Locales	€320.000.000,00		Cuenta corriente 001-487995-3 Banco de Costa Rica	Con convenio marco aprobado y firmado. Convenio específico remitido para estudio de la Dirección Jurídica	Expediente remitido con oficio INDER-GG-DRT-RDCE-0432-2020 del 20 de julio-2020. En análisis por la Dirección Jurídica
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia	Construcción de Mini represa de Poasito / SUA-POASITO-SENARA	SENARA	€129.732.361,00				Remitido al Fondo de Desarrollo con oficio INDER-GG-DRT-RDCE-0378-2020. Tiene convenio específico aprobado por J.D
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia	Pago de tierras afectadas por la Ley 7575 Asentamiento las Camotas / AyA	AyA	€0,00				Pendiente de que el AyA y los dueños de fincas se pongan de acuerdo con el precio de las fincas
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia	Sistema de Riego / GAMALIEL PRODFRESA-SENARA	SENARA	€140.374.294,00			Pendiente de convenio específico	Tiene factibilidad según oficio INDER-GG-DRT-FDR-0194-2020. Pendiente de convenio borrador, aprobación de la modificación presupuestaria INDER y del aval del SINAC sobre el permiso de paso

Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: jzuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 9 de 10

AÑO	NOMBRE DE LA OFICINA	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE ORGANIZACIÓN BENEFICIADA	APORTE INDER	ACUERDO J.D.	N° CUENTA	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia	Proyecto de Modernización de la Infraestructura del Proyecto de Riego Santa Bárbara, ubicado en la Región Central Occidental	SENARA	€160.000.000,00				Remitido al Fondo de Desarrollo con oficio INDER-GG-DRT-RDCE-0341-2020. Pendiente de aprobación del convenio específico por la J.D y del presupuesto extraordinario a SENARA por parte de la Contraloría
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Puriscal	Polideportivo en zonas rurales de San José rural (Puriscal)	Instituto Costarricense del Deporte (ICODER)	€300.000.000,00				En etapa de formulación
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Puriscal	Asfaltado de la ruta 239 Puriscal Parrita por la Gloria	CONAVI	€2.638.432.890,00				CONAVI tiene Pendiente la aprobación del presupuesto extraordinario
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Puriscal	Estudios de pre inversión para el proyecto de planta productora de Bloques de Plástico con material reciclable y / o valorizables para la construcción de viviendas para clase baja y media.	Municipalidad de Mora	€150.000.000,00				Se está contratando por parte municipal un pre estudio para definir los términos de referencia y cartel.
2020	Oficina de Desarrollo Territorial de Cartago	Micro beneficiado, tostado y comercialización de café de las asociadas a ASIPROFE de la Legua de Aserri	Asociación Ideas Productivas Femeninas de la Legua de Aserri (ASIPROFE)	€130.000.000,00	Art. 3 sesión 28 del 06/07/2020	Cuenta N° 100-01-096-000894-7 del Banco Nacional de Costa Rica	Firmado convenio específico. Proyecto en ejecución	

De las mismas podemos ver el alto grado de avance que tenemos, en beneficio de nuestros administrados. Con un proyecto ejecutado, uno en ejecución y dos con convenios aprobados por nuestra Junta Directiva en trámite de firma.

El proyecto “Pago de tierras afectadas por la Ley 7575 Asentamiento las Camotas / AyA”, se le dejo sin contenido económico por cuanto no es viable este año su ejecución, ya que AyA no ha logrado ponerse de acuerdo con los propietarios de las fincas. De igual manera el proyecto denominado “Sistema de Riego / GAMALIEL-PRODIFRESA-SENARA” deberá en la próxima modificación excluirse ya que, aunque cuenta con todos los avales y permisos para su ejecución, el SINAC que brindo inicialmente un criterio positivo rectifica su criterio inicial casi un año después e imposibilita por el momento la ejecución del mismo.

Los demás expedientes de transferencias se encuentran en el nivel central, donde se les está brindando el trámite pertinente para brindar la idoneidad que les permita ser sujetos de beneficio institucional.

Región Desarrollo Central

Cartago, De la Iglesia María Auxiliadora 200 metros al norte, contiguo al MAG
Tel: 2551-7433-TeleFax: 2591-3395 Apartado 5054-1000 San José-Costa Rica
Correo electrónico: jjuniga@inder.go.cr / www.inder.go.cr

10 de agosto de 2020

INDER-GG-DRT-RDCE-0483-2020

Página 10 de 10

INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO OPERATIVO 2020.

Para este ejercicio presupuestario la Región de Desarrollo Central cuenta con un presupuesto operativo de ¢190 millones, mismo que se distribuye entre la dirección regional y sus oficinas. A la fecha está pendiente la aplicación de la última modificación presupuestaria.

La región tiene al día de hoy un 48% de ejecución presupuestaria con respecto a lo programado. Una vez aplicada la modificación la ejecución pasa a un 64%.

En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución presupuestaria al día de hoy pendiente de aplicar la última modificación presupuestaria.

PRESUPUESTO 2020							
OFICINA	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	TOTAL CONSUMIDO	DISPONIBLE NETO	% EJECUCION	
REGION DESARROLLO CENTRAL	56 012 000,00	0,00	56 012 000,00	11 248 844,18	44 763 155,82	<div style="width: 20%;"></div>	20%
OFICINA DESARROLLO TERRITORIAL CARTAGO	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	23 037 577,83	14 962 422,17	<div style="width: 61%;"></div>	61%
OFICINA DESARROLLO TERRITORIAL TURRIALBA	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	27 471 919,66	12 528 080,34	<div style="width: 69%;"></div>	69%
OFICINA DESARROLLO TERRITORIAL GRECIA	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	7 521 541,67	14 478 458,33	<div style="width: 34%;"></div>	34%
OFICINA DESARROLLO TERRITORIAL PURISCAL	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	22 110 499,74	11 889 500,26	<div style="width: 65%;"></div>	65%
TOTALES	190 012 000,00	0,00	190 012 000,00	91 390 383,08	98 621 616,92	<div style="width: 48%;"></div>	48%

Debemos de recalcar que la labor de las regiones está en el campo, que la pandemia nos ha limitado nuestro accionar y por ende la ejecución presupuestaria, pero pese a ello nos sentimos orgullosos de lo actuado a la fecha en beneficio de las familias rurales de nuestros territorios.

Región Desarrollo Central